

## Monitoraggio sull'andamento del Pnrr al 14 ottobre 2025

Monica Montella<sup>1</sup>, Franco Mostacci<sup>2</sup>  
(elaborazioni su dati Italia Domani – Open Data)

Sul sito [Italia Domani](#) è stato pubblicato il database Regis sullo stato di avanzamento del Pnrr al 14 ottobre 2025. Come noto, gli stanziamenti concessi all'Italia per il Pnrr ammontano a 194,4 miliardi (71,6 di sussidi e 122,8 di prestiti) e i lavori devono essere conclusi entro il 30 giugno 2026, in modo da poter effettuare tutte le verifiche entro la fine del 2026. E' in attesa di approvazione da parte della Commissione europea la richiesta italiana per modifiche nell'allocazione delle risorse.

L'ammontare complessivo dei progetti avviati e in corso di realizzazione è di 162,8 miliardi, oltre 30 in meno della dotazione finanziaria complessiva. Sono stati effettuati pagamenti per 77 miliardi di euro, il 47,3% del totale dei progetti. Il ritmo di pagamento ha raggiunto i 2 miliardi mensili, è cresciuto negli ultimi due anni ma è ancora insufficiente per raggiungere l'obiettivo (Tavola 1).

Tra le 7 missioni in cui si articola il Pnrr, quella con il maggior stanziamento è Rivoluzione verde e transizione ecologica con 57,8 miliardi, di cui quasi 15 ancora non si traducono in progetti. Anche RePower (la settima missione aggiunta a fine 2023) presenta un deficit di progetti per oltre 8 miliardi, oltre a una bassa percentuale di pagamenti effettuati (Tavola 2).

Tra i soggetti titolari il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha una maggiore dotazioni di fondi (38,7 miliardi) e i pagamenti hanno raggiunto il 40%. Va meglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove è già stato pagato l'80% dei 18,9 miliardi di progetti in essere (Tavola 3).

Il 3,5% dei progetti (5,7 miliardi di euro) è ancora in una fase preliminare che precede l'esecuzione, il 25,5% è stato completato (41,5 miliardi), quasi i 2/3 del totale sono in corso di esecuzione (105,5 miliardi), mentre il 6,2% (10 miliardi) doveva già essere terminato ma è in ritardo (Tavola 4). Rispetto al 30 giugno scorso il ritardo nell'esecuzione dei progetti è passato dal 5,8% al 6,2% (Figura 2).

Non è stata ancora avviata l'esecuzione per il progetto [Tyrrenian link](#) (500 milioni di euro); le Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (391 milioni su 714 totali); il Rafforzamento delle smart grid (391 milioni più altri 385 della misura rafforzata su 4 miliardi complessivi); il piano Asili nido e scuole dell'infanzia (336 milioni su 4,3 miliardi) e numerosi altri (Tavola 5).

Le missioni con i maggiori ritardi nel completamento dell'esecuzione sono Istruzione e Ricerca (15,9%), Salute (6,8%) e Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (6,5%) (Tavola 6).

Ritardi nel completamento dell'esecuzione si riscontrano nell'Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e dell'abbandono scolastico (910 milioni di euro su 1,26 miliardi totali); il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (758 milioni su 5 miliardi); la digitalizzazione degli ospedali (608 milioni su 2,8 miliardi) e molti altri (Tavola 7).

Il Ministero dell'Istruzione e del merito è il soggetto titolare che registrerebbe in assoluto il maggior ritardo nella fase di esecuzione con 4,2 miliardi di euro su 17,4 complessivi (Tavola 8).

Tra i soggetti attuatori sfiora i 600 milioni di ritardi la Società italiana per le imprese all'estero che gestisce il [Fondo Simest](#) per conto del Ministero degli Affari esteri, mentre Rete Ferroviaria Italiana ha accumulato 438 milioni su 22 miliardi complessivi (Tavola 9).

---

<sup>1</sup> Ricercatrice senior in campo economico e di contabilità nazionale presso l'Istat (il lavoro riflette solo l'opinione degli autori e non impegna in alcun modo l'Istituto di appartenenza).

<sup>2</sup> Ricercatore senior in campo statistico-economico e giornalista pubblicista.

Osservando i progetti del Pnrr per ambito territoriale regionale, i maggiori ritardi sono in Toscana (11,7%), a fronte di una media regionale del 7,1%, che al Sud si riduce al 6,6% (Tavola 10). Tra i Comuni, il territorio di Roma Capitale usufruisce dei maggiori finanziamenti per oltre 7 miliardi, con progetti in ritardo di esecuzione per 326 milioni (Tavola 11).

Tavola 1 - Prospetto riassuntivo

	04-dic-23	19-lug-24	13-dic-24	31-mar-25	30-giu-25	14-ott-25
Numero progetti	229.021	256.686	269.299	284.066	298.339	306.346
Numero progetti localizzati			321.062	336.918	351.674	359.433
Importo procedure (programmazione)	174.181.114.252	184.382.374.368	189.840.114.517	192.293.824.820	192.534.201.735	
Importo impegnato (programmazione)	157.665.985.683	162.087.043.422	163.993.121.057	163.348.415.554	172.656.707.469	
Ammontare progetti (euro)	123.231.556.788	136.520.204.116	140.356.168.667	157.389.326.390	159.101.507.292	162.817.664.554
Ammontare pagamenti (euro)	45.653.018.261	51.349.894.169	58.604.447.711	64.371.044.768	69.802.506.920	77.079.266.745
Percentuale di pagamento	37,0	37,6	41,8	40,9	43,9	47,3
Ritmo di pagamento mensile (euro)		749.588.935	1.480.521.131	1.601.832.516	1.790.591.918	2.059.460.328

Tavola 2 - Prospetto riassuntivo per missione al 14 ottobre 2025 (euro)

Missione	Stanzamenti	Progetti	Pagamenti	% Pagam.
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	38.872.794.132	36.145.882.154	21.864.496.434	60,5
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	57.819.023.455	43.165.805.025	22.570.297.213	52,3
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	23.746.699.412	23.324.482.527	10.500.378.479	45,0
M4 - Istruzione e ricerca	30.255.620.295	29.042.482.860	11.643.199.894	40,1
M5 - Inclusione e coesione	16.918.323.089	13.370.270.245	4.513.692.891	33,8
M6 - Salute	15.625.541.084	14.612.028.746	5.342.832.750	36,6
M7 - RePower EU	11.177.950.000	3.156.712.996	644.369.085	20,4
<b>Totale complessivo</b>	<b>194.415.951.466</b>	<b>162.817.664.554</b>	<b>77.079.266.745</b>	<b>47,3</b>

Figura 1 - Evoluzione dei Pagamenti (euro)





Tavola 3 - Pagamenti per soggetto titolare al 14 ottobre 2025 (euro)

Soggetto titolare	Finanziamento	Pagamento	% Pagamento
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	38.653.245.192	15.446.905.650	40,0
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	25.031.716.253	16.201.945.117	64,7
MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	18.851.183.395	15.147.856.045	80,4
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	17.375.040.947	5.961.918.684	34,3
MINISTERO DELLA SALUTE	14.612.028.746	5.342.832.750	36,6
MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.636.788.251	5.604.944.633	52,7
PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	10.523.741.730	3.590.373.000	34,1
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	5.323.992.071	1.079.330.451	20,3
MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	4.050.672.055	1.199.346.723	29,6
MINISTERO DELLA CULTURA	3.976.354.946	1.008.350.383	25,4
MINISTERO DELL'INTERNO	3.559.256.600	1.872.803.975	52,6
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.715.789.054	1.642.746.359	60,5
MINISTERO DEL TURISMO	1.963.824.287	615.632.813	31,3
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	1.175.366.935	577.106.758	49,1
PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE	1.034.318.171	14.380.688	1,4
MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZ INT	893.746.673	525.131.032	58,8
PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	715.954.764	298.579.826	41,7
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	692.306.592	310.760.011	44,9
PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS	385.736.413	385.736.413	100,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	292.500.000	127.786.207	43,7
PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	191.605.836	66.535.441	34,7
PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	111.790.885	28.173.306	25,2
GIUST AMM.VA (CONSIGLIO DI STATO E TAR)	41.800.000	27.876.490	66,7
PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA	8.904.757	2.213.992	24,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>162.817.664.554</b>	<b>77.079.266.745</b>	<b>47,3</b>

Tavola 4 - Stato dell'esecuzione dei progetti per fase al 14 ottobre 2025 (euro)

		Completamento				Totale	
		Fase antecedente	Terminata	Successiva	Ritardo		
I n i z i a t o	Fase antecedente	5.737.221.150				5.737.221.150	3,5
	Iniziata		41.536.593.745	98.969.375.132	9.180.468.207	149.686.437.084	91,9
	Successiva			2.833.127.572		2.833.127.572	1,7
	Ritardo			3.701.675.029	859.203.719	4.560.878.748	2,8
Totale		5.737.221.150	41.536.593.745	105.504.177.733	10.039.671.927	162.817.664.554	
		3,5	25,5	64,8	6,2		

Figura 2 - Completamento dell'esecuzione dei progetti per fase (euro)



**Tavola 5 - Mancato avvio dell'esecuzione dei progetti per missioni e principali submisure al 14 ottobre 2025 (numero, euro, valore percentuale)**

Submisura	Descrizione	Nr. progetti Mancato avvio		Totale	Percentuale
M1C1I1.01.00	Infrastrutture digitali	19	333.396.964	701.360.870	47,5
M1C3I2.04.00	Sicurezza sismica nei luoghi di culto restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricov	80	80.445.000	768.273.809	10,5
M1C1I1.04.04	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'Anagrafe nazionale (.	5	40.023.009	219.446.431	18,2
M1C1I1.05.00	Cybersecurity	8	26.073.494	619.464.793	4,2
M1C3I4.02.06	Valorizzazione competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione al Fondo Naz. Turismo	1	18.750.000	150.000.000	12,5
.....					
<b>M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura</b>		<b>276</b>	<b>536.207.227</b>	<b>36.145.882.154</b>	<b>1,5</b>
M2C4I2.01.A2	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato	309	390.856.508	713.786.114	54,8
M2C2I2.01.00	Rafforzamento smart grid	29	390.608.451	3.609.999.999	10,8
M2C4I2.01.A1	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	254	190.948.941	320.532.056	59,6
M2C4I3.04.00	Bonifica del suolo dei siti orfani	26	137.410.929	454.172.379	30,3
M2C2I3.01.00	Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	11	73.664.693	479.753.308	15,4
M2C4I4.01.00	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	3	71.521.067	1.927.580.877	3,7
M2C4I4.04.00	Investimenti in fognatura e depurazione	29	68.295.418	584.569.554	11,7
M2C1I2.03.00	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	1.547	54.760.903	299.131.389	18,3
M2C1I1.02.00	Progetti faro di economia circolare	12	28.090.957	386.329.193	7,3
M2C1I2.01.00	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura silvicoltura floricoltura e vivaismo	3	20.831.496	623.452.074	3,3
M2C1I1.01.00	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	14	18.500.060	1.386.700.907	1,3
M2C4I2.01.02	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	15	15.690.236	1.175.366.935	1,3
M2C3I3.01.00	Promozione di un teleriscaldamento efficiente	5	11.307.721	136.930.415	8,3
.....					
<b>M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica</b>		<b>2.293</b>	<b>1.499.414.852</b>	<b>43.165.805.025</b>	<b>3,5</b>
M3C2I2.03.00	Elettificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in pc	5	96.061.974	305.590.639	31,4
M3C2I1.01.00	Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	31	67.834.914	153.728.294	44,1
M3C1I1.04.00	Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	1	12.957.310	2.464.957.310	0,5
.....					
<b>M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile</b>		<b>46</b>	<b>184.567.160</b>	<b>23.324.482.527</b>	<b>0,8</b>
M4C1I1.01.00	Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	503	335.994.718	4.335.060.829	7,8
M4C1I1.04.00	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di seci	2.484	240.427.726	1.263.904.110	19,0
M4C1I3.02.00	Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori	920	149.188.359	1.839.972.861	8,1
M4C1I1.02.00	Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	140	62.061.321	912.163.379	6,8
M4C1I3.01.00	Nuove competenze e nuovi linguaggi	1.138	59.294.560	885.246.555	6,7
M4C1I3.03.00	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	41	57.217.736	4.955.732.570	1,2
M4C1I2.01.00	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	1.077	53.575.173	527.591.130	10,2
M4C1I1.05.00	Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	25	39.543.098	1.190.086.658	3,3
.....					
<b>M4 - Istruzione e ricerca</b>		<b>6.330</b>	<b>998.494.207</b>	<b>29.042.482.860</b>	<b>3,4</b>
M5C1R1.01.00	ALMPs e formazione professionale	615	330.606.459	2.925.444.913	11,3
M5C1I1.04.00	Sistema duale	495	255.346.104	581.719.714	43,9
M5C1I1.01.00	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	104	173.532.944	478.506.048	36,3
M5C3I1.03.00	Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo	305	71.995.174	173.990.063	41,4
M5C2I2.02.01	Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in a	7	16.476.238	26.513.927	62,1
M5C2I3.01.00	Progetto Sport e inclusione sociale	15	13.266.717	692.306.592	1,9
M5C2I2.03.01	Social housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'ediliz	15	12.190.662	2.714.923.463	0,4
.....					
<b>M5 - Inclusione e coesione</b>		<b>1.923</b>	<b>891.385.053</b>	<b>13.370.270.245</b>	<b>6,7</b>
M6C2I1.01.01	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	88	162.092.486	2.827.024.156	5,7
M6C1I1.02.03	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	28	150.764.478	974.347.586	15,5
M6C1I1.02.01	Casa come primo luogo di cura (Adi)	1	31.224.161	2.803.073.407	1,1
M6C2I2.01.00	Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	90	20.109.636	522.880.697	3,8
M6C2I1.03.02	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l'elaborazione l'analisi dei dati e la	9	14.025.866	278.737.076	5,0
.....					
<b>M6 - Salute</b>		<b>256</b>	<b>409.078.366</b>	<b>14.612.028.746</b>	<b>2,8</b>
M7C1I04.1.00	Tyrrhenian link	3	500.000.000	500.000.000	100,0
M7C1I01.1.00	Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid	20	385.166.440	393.156.440	98,0
M7C1I05.1.00	SA.CO.I.3	2	200.000.000	200.000.000	100,0
M7C1I07.1.00	Rete di trasmissione intelligente	4	77.063.000	77.063.000	100,0
M7C1I11.1.00	Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissi	2	37.411.587	922.509.693	4,1
.....					
<b>M7 - RePower EU</b>		<b>56</b>	<b>1.218.074.285</b>	<b>3.156.712.996</b>	<b>38,6</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>11.180</b>	<b>5.737.221.150</b>	<b>162.817.664.554</b>	<b>3,5</b>

Tavola 6 - Completamento nell'esecuzione dei progetti per Missione al 14 ottobre 2025 (numero, euro, valore percentuale)

Missione	Fase antecedente	Esecuzione terminata	Fine programmata	Ritardo esecuzione	Totale	% Ritardo
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	Progetti	276	55.221	18.200	17.172	90.869
	Importo	536.207.227	16.405.671.985	16.850.060.018	2.353.942.925	36.145.882.154
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	Progetti	2.293	73.509	26.191	2.754	104.747
	Importo	1.499.414.852	16.287.173.782	24.387.975.823	991.240.568	43.165.805.025
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	Progetti	46	53	389	49	537
	Importo	184.567.160	589.436.140	22.087.974.361	462.504.867	23.324.482.527
M4 - Istruzione e ricerca	Progetti	6.330	23.111	30.261	31.050	90.752
	Importo	998.494.207	3.452.667.386	19.979.899.014	4.611.422.254	29.042.482.860
M5 - Inclusione e coesione	Progetti	1.923	26.007	29.843	2.620	60.393
	Importo	891.385.053	1.731.142.060	10.127.152.120	620.591.012	13.370.270.245
M6 - Salute	Progetti	256	4.727	4.722	687	10.392
	Importo	409.078.366	2.530.735.941	10.672.244.137	999.970.301	14.612.028.746
M7 - RePower EU	Progetti	56	1.662	25		1.743
	Importo	1.218.074.285	539.766.451	1.398.872.260		3.156.712.996
Totale	Progetti	11.180	184.290	109.631	54.332	359.433
	Importo	5.737.221.150	41.536.593.745	105.504.177.733	10.039.671.927	162.817.664.554

Figura 3 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per Missione (valori percentuali)




Tavola 7 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per missioni e principali submisure al 14 ottobre 2025 (numero, euro, valore percentuale)

Submisura	Descrizione	Nr. progetti	Ritardo	Totale	Percentuale
M1C2I5.01.01	Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	2.523	593.750.319	893.746.673	66,4
M1C1I1.02.00	Abilitazione al cloud per le PA locali	2.851	376.378.213	837.859.560	44,9
M1C2I5.01.02	Competitività e resilienza delle filiere produttive	118	374.561.089	519.797.287	72,1
M1C1I1.04.01	Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	2.034	257.496.950	792.799.232	32,5
M1C1I1.01.00	Infrastrutture digitali	121	109.840.481	701.360.870	15,7
M1C3I3.03.02	Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	1.633	95.709.062	103.731.307	92,3
M1C1I1.04.05	Digitalizzazione degli avvisi pubblici	2.022	53.786.375	221.104.847	24,3
M1C3I2.04.00	Sicurezza sismica nei luoghi di culto restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ric	49	53.489.000	768.273.809	7,0
M1C3I3.02.00	Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	2	52.936.086	230.000.000	23,0
M1C1I1.03.01	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	631	51.036.754	427.666.752	11,9
M1C3I2.01.00	Attrattività dei borghi	309	48.875.710	992.675.309	4,9
M1C1I1.04.03	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	2.026	45.184.659	313.548.467	14,4
M1C1I1.05.00	Cybersecurity	23	31.607.606	619.464.793	5,1
M1C1I1.04.02	Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	8	31.310.249	65.017.596	48,2
M1C3I1.02.00	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso €	98	30.621.867	298.139.993	10,3
.....					
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura		17.172	2.353.942.925	36.145.882.154	6,5
M2C4I4.03.00	Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	61	154.931.228	884.742.677	17,5
M2C1I2.02.00	Parco Agrisolare	767	130.263.744	2.203.345.915	5,9
M2C1I1.01.00	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	214	129.162.979	1.386.700.907	9,3
M2C4I4.01.00	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	38	94.712.242	1.927.580.877	4,9
M2C4I4.04.00	Investimenti in fognatura e depurazione	25	67.443.856	584.569.554	11,5
M2C2I4.04.02	Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio uni	3	61.801.111	949.685.281	6,5
M2C4I2.01.02	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	98	58.216.749	1.175.366.935	5,0
M2C3I1.01.00	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	9	45.135.153	1.156.489.481	3,9
M2C1I1.02.00	Progetti faro di economia circolare	18	33.084.725	386.329.193	8,6
.....					
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica		2.754	991.240.568	43.165.805.025	2,3
M3C1I1.05.00	Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	28	336.703.744	2.960.755.260	11,4
M3C1I1.06.00	Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	1	60.000.000	936.000.000	6,4
.....					
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile		49	462.504.867	23.324.482.527	2,0
M4C1I1.04.00	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di se	7.971	910.279.590	1.263.904.110	72,0
M4C1I3.03.00	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	485	758.425.903	4.955.732.570	15,3
M4C1I3.01.00	Nuove competenze e nuovi linguaggi	7.793	655.467.588	885.246.555	74,0
M4C1I3.02.00	Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori	4.167	591.505.816	1.839.972.861	32,1
M4C2I1.05.00	Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione costruzione di leader territoriali di R&S	105	442.146.639	1.240.444.300	35,6
M4C1I2.01.00	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	9.914	412.158.193	527.591.130	78,1
M4C1I1.05.00	Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	109	393.959.458	1.190.086.658	33,1
M4C1I1.01.00	Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	288	331.338.843	4.335.060.829	7,6
M4C1I1.02.00	Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	130	61.616.996	912.163.379	6,8
M4C1I1.03.00	Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	53	45.185.177	308.588.440	14,6
.....					
M4 - Istruzione e ricerca		31.050	4.611.422.254	29.042.482.860	15,9
M5C2I2.01.00	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	232	218.628.473	2.000.000.000	10,9
M5C2I2.03.01	Social housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edi	78	132.824.196	2.714.923.463	4,9
M5C1R1.01.00	ALMPs e formazione professionale	769	65.468.278	2.925.444.913	2,2
M5C2I3.01.00	Progetto Sport e inclusione sociale	104	51.572.631	692.306.592	7,4
M5C1I1.01.00	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	33	32.481.483	478.506.048	6,8
M5C1I1.04.00	Sistema duale	150	30.678.477	581.719.714	5,3
.....					
M5 - Inclusione e coesione		2.620	620.591.012	13.370.270.245	4,6
M6C2I1.01.01	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	333	607.589.767	2.827.024.156	21,5
M6C1I1.01.00	Case della Comunità e presa in carico della persona	90	114.958.448	1.999.953.093	5,7
M6C2I1.02.00	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	13	91.566.883	888.467.281	10,3
M6C2I1.01.02	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	82	46.566.507	1.185.317.928	3,9
M6C1I1.03.00	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	23	44.777.631	999.996.864	4,5
M6C1I1.02.03	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	2	43.132.006	974.347.586	4,4
.....					
M6 - Salute		687	999.970.301	14.612.028.746	6,8
M7 - RePower EU		0	0	3.156.712.996	0,0
Totale complessivo		54.332	10.039.671.927	162.817.664.554	6,2

**Tavola 8 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per soggetto titolare al 14 ottobre 2025** (numero, euro, valore percentuale)

Amministrazione	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termi	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzio	Totale complessivo	% Ritardo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	1.004.967.627	2.715.615.556	9.449.385.048	4.205.072.717	17.375.040.947	24,2
MINISTERO DELLA SALUTE	409.078.366	2.530.735.941	10.672.244.137	999.970.301	14.612.028.746	6,8
PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITA	402.183.578	1.802.461.377	7.335.305.507	983.791.267	10.523.741.730	9,3
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	237.855.561	1.749.003.686	35.859.330.417	807.055.527	38.653.245.192	2,1
MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZ INT		299.996.355		593.750.319	893.746.673	66,4
MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	986.580	646.548.229	9.544.547.635	444.705.808	10.636.788.251	4,2
MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY		13.760.816.566	4.696.340.886	394.025.943	18.851.183.395	2,1
MINISTERO DELLA CULTURA	100.989.687	604.616.688	2.891.188.228	379.560.343	3.976.354.946	9,5
MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	76.274.076	893.025.213	2.754.296.100	327.076.665	4.050.672.055	8,1
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.985.802.377	14.068.202.569	8.682.015.295	295.696.012	25.031.716.253	1,2
MINISTERO DELL'INTERNO		373.862.859	2.937.578.147	247.815.594	3.559.256.600	7,0
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCI	802.190.759	668.575.374	3.696.414.751	156.811.188	5.323.992.071	2,9
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	15.690.236	490.526.721	610.933.229	58.216.749	1.175.366.935	5,0
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	13.266.717	108.268.017	519.199.227	51.572.631	692.306.592	7,4
PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIO	581.805.450	21.746.802	399.912.292	30.853.627	1.034.318.171	3,0
PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMII	1.101.000	9.946.008	74.538.497	26.205.380	111.790.885	23,4
MINISTERO DEL TURISMO	32.177.997	212.448.173	1.703.828.118	15.370.000	1.963.824.287	0,8
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		26.310.537	2.680.147.999	9.330.518	2.715.789.054	0,3
PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	71.995.174	68.510.745	42.532.886	8.567.031	191.605.836	4,5
PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA		3.329.668	3.109.898	2.465.191	8.904.757	27,7
PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	855.965	54.510.247	658.829.435	1.759.117	715.954.764	0,2
GIUST AMM.VA (CONSIGLIO DI STATO E TAR)		41.800.000			41.800.000	0,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			292.500.000		292.500.000	0,0
PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS		385.736.413			385.736.413	0,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.737.221.150</b>	<b>41.536.593.745</b>	<b>105.504.177.733</b>	<b>10.039.671.927</b>	<b>162.817.664.554</b>	<b>6,2</b>

**Tavola 9 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per principali soggetti attuatori al 14 ottobre 2025** (numero, euro, valore percentuale)

Soggetto Attuatore	1 - Fase antecede	2 - Esecuzione t	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzi	Totale complessi	% Ritardo
SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO		299.996.355		593.750.319	893.746.673	66,4
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER	160.036.681	528.709.790	21.010.603.708	438.440.744	22.137.790.924	2,0
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	4.565.892	13.729.930.192	2.015.083.377	387.247.061	16.136.826.522	2,4
REGIONE PUGLIA	48.016.159	248.224.463	1.508.663.340	199.776.234	2.004.680.196	10,0
REGIONE TOSCANA	64.743.670	230.228.713	688.793.806	178.369.571	1.162.135.759	15,3
REGIONE LOMBARDIA	422.232.777	544.285.297	2.198.099.290	160.930.025	3.325.547.388	4,8
REGIONE DEL VENETO	13.431.150	306.934.027	951.579.227	144.532.275	1.416.476.679	10,2
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA	681.678	697.985.395	1.374.415.098	130.263.744	2.203.345.915	5,9
REGIONE CALABRIA	118.473.039	84.674.527	588.044.237	120.275.966	911.467.769	13,2
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPOR		7.235.506	17.354.731	118.885.461	143.475.697	82,9
SAMOTHRACE FONDAZIONE			3.951.697	115.048.303	119.000.000	96,7
ECOSISTER				110.000.000	110.000.000	100,0
HUB NODES NORD OVEST DIGITALE E SOSTENIB				109.992.489	109.992.489	100,0
RAISE S.C.A.R.L.			509.056	107.105.847	107.614.903	99,5
REGIONE LAZIO	119.261.826	506.622.211	1.092.311.394	82.022.128	1.800.217.560	4,6
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	84.448.693	247.490.554	685.910.253	71.154.689	1.089.004.189	6,5
REGIONE ABRUZZO	30.869.024	51.211.914	379.384.981	57.276.994	518.742.913	11,0
CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI IN BREV		17.441.914	134.093.023	52.936.086	204.471.023	25,9
REGIONE CAMPANIA	46.310.616	310.783.459	2.526.784.066	50.166.970	2.934.045.112	1,7
REGIONE PIEMONTE	15.056.146	299.501.921	1.092.459.983	45.794.148	1.452.812.197	3,2
REGIONE SICILIANA	257.234.881	571.040.551	934.384.283	44.747.984	1.807.407.700	2,5
REGIONE LIGURIA	17.383.767	102.991.775	360.417.111	40.879.018	521.671.670	7,8
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE		75.838.507	183.139.644	37.132.326	296.110.477	12,5
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - AGID	40.793.557	36.360.204	86.779.809	34.651.594	198.585.164	17,4
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PE			68.303.716	34.276.250	102.579.966	33,4
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA		9.745.356	93.421.750	33.000.764	136.167.870	24,2
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	26.073.494	22.062.972	539.720.721	31.607.606	619.464.793	5,1
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE		7.300.213	5.468.887	30.012.900	42.782.000	70,2
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO		4.000.000		30.000.000	34.000.000	88,2



**Tavola 10 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per Regione (territorio) al 14 ottobre 2025 (numero, euro, valore percentuale)**

Descrizione_Regione	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termini	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzione	Totale complessivo	% Ritardo
AMBITO NAZIONALE	222.046.806	13.772.436.234	9.732.597.156	102.550.744	23.829.630.940	0,4
PIEMONTE	119.626.411	2.143.804.449	6.806.140.416	673.994.718	9.743.565.994	6,9
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	27.114.302	68.861.919	462.152.756	31.466.854	589.595.831	5,3
LOMBARDIA	618.272.591	4.928.195.744	10.891.478.445	1.358.508.967	17.796.455.748	7,6
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	18.227.668	816.465.658	1.394.721.063	162.711.326	2.392.125.716	6,8
VENETO	109.064.065	2.860.149.146	8.260.319.563	731.934.770	11.961.467.544	6,1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	49.905.357	637.083.130	1.618.495.263	187.132.975	2.492.616.726	7,5
LIGURIA	143.738.594	557.366.647	4.055.495.296	380.848.548	5.137.449.085	7,4
EMILIA-ROMAGNA	578.493.588	2.530.298.379	6.077.062.656	865.842.897	10.051.697.519	8,6
TOSCANA	316.687.477	1.681.683.141	4.285.884.596	829.681.906	7.113.937.120	11,7
UMBRIA	37.090.888	494.961.131	1.671.050.089	152.194.052	2.355.296.160	6,5
MARCHE	56.934.113	705.673.211	2.379.059.015	238.803.061	3.380.469.401	7,1
LAZIO	668.493.517	2.163.953.244	9.096.334.119	812.031.759	12.740.812.638	6,4
ABRUZZO	115.958.939	735.797.544	2.257.900.547	275.032.030	3.384.689.060	8,1
MOLISE	53.417.696	220.011.178	1.323.635.785	53.738.680	1.650.803.340	3,3
CAMPANIA	591.034.424	1.696.724.054	10.487.160.568	889.481.159	13.664.400.205	6,5
PUGLIA	495.355.574	1.485.341.712	6.980.229.172	691.721.067	9.652.647.525	7,2
BASILICATA	211.736.110	379.419.551	1.613.110.263	137.502.297	2.341.768.220	5,9
CALABRIA	256.380.368	873.687.591	4.820.343.703	477.736.700	6.428.148.361	7,4
SICILIA	683.553.325	2.000.164.199	8.098.006.904	706.912.130	11.488.636.559	6,2
SARDEGNA	364.089.335	784.515.883	3.193.000.358	279.845.286	4.621.450.862	6,1
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.737.221.150</b>	<b>41.536.593.745</b>	<b>105.504.177.733</b>	<b>10.039.671.927</b>	<b>162.817.664.554</b>	<b>6,2</b>
<i>Totale Regioni</i>	<i>5.515.174.344</i>	<i>27.764.157.512</i>	<i>95.771.580.577</i>	<i>9.937.121.182</i>	<i>138.988.033.615</i>	<i>7,1</i>
<i>Nord</i>	<i>1.664.442.577</i>	<i>14.542.225.072</i>	<i>39.565.865.459</i>	<i>4.392.441.055</i>	<i>60.164.974.163</i>	<i>7,3</i>
<i>Centro</i>	<i>1.079.205.995</i>	<i>5.046.270.727</i>	<i>17.432.327.818</i>	<i>2.032.710.778</i>	<i>25.590.515.319</i>	<i>7,9</i>
<i>Sud</i>	<i>2.771.525.772</i>	<i>8.175.661.712</i>	<i>38.773.387.300</i>	<i>3.511.969.349</i>	<i>53.232.544.133</i>	<i>6,6</i>

**Tavola 11 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per principali Comuni (territorio) al 14 ottobre 2025 (numero, euro, valore percentuale)**

Descrizione_Comune	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termini	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzione	Totale complessivo	% Ritardo
ROMA CAPITALE	400.337.344	702.066.685	5.827.864.689	325.876.545	7.256.145.262	4,5
LOMBARDIA - TUTTI I COMUNI	411.263.729	219.270.433	3.410.597.233	24.033.027	4.065.164.423	0,6
CAMPANIA - TUTTI I COMUNI	109.426.414	60.583.006	3.496.454.093	16.461.976	3.682.925.488	0,4
PIEMONTE - TUTTI I COMUNI	28.330.457	67.220.595	2.987.256.699	12.877.557	3.095.685.308	0,4
MILANO	46.442.744	276.031.683	2.468.170.662	188.122.547	2.978.767.636	6,3
NAPOLI	55.747.352	243.035.118	2.271.496.046	111.897.605	2.682.176.121	4,2
LIGURIA - TUTTI I COMUNI	26.852.104	92.335.800	2.201.922.718	61.334.080	2.382.444.702	2,6
SICILIA - TUTTI I COMUNI	43.414.625	312.833.354	1.917.674.913	83.535.163	2.357.458.055	3,5
PUGLIA - TUTTI I COMUNI	21.440.704	84.785.870	2.002.691.680	13.828.328	2.122.746.582	0,7
VENETO - TUTTI I COMUNI	24.452.750	47.993.675	1.795.649.987	31.006.633	1.899.103.045	1,6
TORINO	8.354.380	333.326.404	1.323.349.756	164.886.485	1.829.917.024	9,0
BOLOGNA	16.845.806	186.868.641	1.509.831.677	74.040.609	1.787.586.733	4,1
CALABRIA - TUTTI I COMUNI	35.762.558	13.025.229	1.671.744.439	6.208.271	1.726.740.498	0,4
GENOVA	79.633.875	189.500.087	1.101.182.903	180.630.798	1.550.947.663	11,6
TOSCANA - TUTTI I COMUNI	185.779.229	206.107.341	863.710.174	163.792.094	1.419.388.838	11,5
BARI	31.757.989	139.611.212	1.078.365.068	125.016.506	1.374.750.776	9,1
LAZIO - TUTTI I COMUNI	99.307.520	346.798.346	821.435.332	37.303.846	1.304.845.044	2,9
VERONA - TUTTI I COMUNI	220.000	8.494.416	1.240.152.315	2.598.283	1.251.465.013	0,2
EMILIA-ROMAGNA - TUTTI I COMUNI	122.686.610	94.441.140	889.929.432	116.445.407	1.223.502.589	9,5
VICENZA - TUTTI I COMUNI		1.045.526	1.205.431.849	925.820	1.207.403.194	0,1
SARDEGNA - TUTTI I COMUNI	127.734.559	42.389.108	1.011.298.080	9.510.348	1.190.932.095	0,8
CATANIA	30.888.439	95.749.552	870.604.334	85.284.067	1.082.526.392	7,9
VENEZIA	27.878.304	169.418.398	821.963.092	35.593.435	1.054.853.229	3,4
PALERMO	72.161.940	144.568.930	730.506.562	87.696.831	1.034.934.263	8,5
PADOVA	5.860.705	151.042.909	729.111.774	42.603.505	928.618.894	4,6
UMBRIA - TUTTI I COMUNI	28.199.236	35.744.160	759.551.903	8.034.128	831.529.428	1,0
BASILICATA - TUTTI I COMUNI	62.544.312	12.644.977	744.840.946	5.948.122	825.978.357	0,7
FIRENZE	7.393.858	153.690.893	580.127.906	79.436.704	820.649.361	9,7